

Утверждаю
Директор школы _____ В.Н.Долматова

ПЛАН
мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» на 2023/2024 учебный

№	Наименование работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Информационно-аналитический этап			
1.	Создание нормативно-правовой базы школы по реализации проекта «Точка роста»: -разработка локальных актов о назначении руководителя Центра «Точка роста», ответственного за функционирование и развитие, о создании Центра «Точка роста», Положения о деятельности Центра «Точка роста» и доведение документов до сведения всех заинтересованных лиц - составление плана-графика непрерывного повышения квалификации педагогов	сентябрь 2023 г.	Зам.директора по УВР Спасибова Е.В.
2.	Согласование и утверждение плана по реализации проекта «Точка роста»	до 01.09.2023 г.	Зам.директора по УВР Спасибова Е.В.
3.	Изучение и создание банка методических материалов, включающих учебно-методические материалы Федерального оператора: инструкции, методические пособия, информационные материалы, перечни рекомендуемых литературных источников, видеоматериалы и др.	постоянно	Зам.директора по УВР Спасибова Е.В., замдиректора по ВР Степанова С.А.
4.	Выявление потребностей участников образовательных отношений	май 2024 г.	Зам.директора по УВР Спасибова Е.В., замдиректора по ВР Степанова С.А.
5.	Обновление Интернет-страницы на сайте школы	февраль 2024 г.	Зам.директора по УВР Спасибова Е.В.,
6.	Методическое сопровождение обучающихся, участвующих в проекте «Точка роста»	В течение года	Зам.директора по УВР Спасибова Е.В., замдиректора по ВР Степанова С.А.
7.	Разработка плана и программ внеурочной деятельности	Май-июнь 2023 г.	Зам.директора по УВР Спасибова Е.В., замдиректора по ВР Степанова С.А.

8.	Внесение изменений в программу развития школы, в основную образовательную программу основного общего образования	Май-июнь 2024 г.	Зам.директора по УВР Спасибова Е.В., зам.директора по ВР Степанова С.А.
9.	Приведение материально-технической базы в соответствие с требованиями (проведение ремонтных работ, установка оборудования)	2 квартал 2024 г.	Зам.директора по АХЧ Ивасенкова М.Н.

2. Организационно-исполнительский этап

1.	Организация информационного сопровождения реализации проекта «Точка роста», в том числе в средствах массовой информации, социальных сетях, на сайте МБОУ СОШ №3 сл.Б-Орловка	Постоянно	Зам.директора по УВР Спасибова Е.В.,
2.	Прохождение педагогами обучения по программам дополнительного профессионального образования	Постоянно	Зам.директора по УВР Спасибова Е.В.,
3.	Организация участия педагогов в методических мероприятиях Федерального оператора: вебинарах, семинарах, конференциях, совещаниях и др.	Постоянно	Зам.директора по УВР Спасибова Е.В.,
4.	Организация участия педагогов и обучающихся в проектной деятельности	Постоянно	Зам.директора по УВР Спасибова Е.В.,
5.	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся в обучение по естественному и технологическому направлениям	Постоянно	Зам.директора по УВР Спасибова Е.В.
6.	Организация участия педагогов и обучающихся в конкурсных и соревновательных мероприятиях	Постоянно	Зам.директора по УВР Спасибова Е.В., зам.директора по ВР Степанова С.А.
7.	Организация участия педагогов в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом работы на высокооснащенных ученико-местах	Постоянно	Зам.директора по УВР Спасибова Е.В., зам.директора по ВР Степанова С.А.
8.	Организация сопровождения и наставничества обучающихся	Постоянно	Зам.директора по УВР Спасибова Е.В.,
9.	Проведение мониторинга реализации проекта «Точка роста»	ежеквартально	Зам.директора по УВР Спасибова Е.В.

3. Аналитико-обобщающий этап

1.	Оценка эффективности участия обучающихся в конкурсах, научно-практических конференциях естественно-научной и технологической направленностей разного уровня	май 2024 г.	Зам.директора по УВР Спасибова Е.В.,
2.	Оценка эффективности участия обучающихся в проектной деятельности	Май 2024 г.	Зам.директора по УВР Спасибова Е.В.,
3.	Оценка прохождения педагогами курсов повышения квалификации	март 2023 г.	Зам.директора по УВР Спасибова Е.В.,
4.	Обобщение и трансляция перспективного педагогического опыта (публикации, участие в конкурсах) по ключевым вопросам проекта	в течение учебного года	Зам.директора по УВР Спасибова Е.В.,
5.	Публикация результатов реализации Проекта: - открытый информационно-аналитический доклад - официальный сайт	Июнь -август 2024 г.	Зам.директора по УВР Спасибова Е.В.,
6.	Определение новых направлений развития по реализации проекта	август 2024 г.	Зам.директора по УВР Спасибова Е.В.,

